

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Муниципальное образование Нефтеюганский район
Департамент образования и молодежной политики
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» пгт.Пойковский

ПРИКАЗ

28.02.2022г.
пгт. Пойковский

№ 123-О

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года, № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ-113/03, , приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.02.2022 года № 10-П-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год», приказа Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 28.02.2022 № 169-О «Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района на 2022 год », в целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее – план) согласно приложению 1.
2. Назначить Гусак И.В., заместителя директора, Пивненко М.А., заместителя директора, Долгих Н.М., заместителя директора ответственными лицами за

введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, в части своих полномочий.

- 2.1. обеспечить выполнение перечня мероприятий плана по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год, в части своих полномочий;
- 2.2. обеспечить обучение в первых классах с 1 сентября 2022 года, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;
- 2.3. обеспечить обучение в пятых классах с 1 сентября 2022 года, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 .
3. Принять на заседании педагогического совета школы в срок до 1 апреля 2022 года решение в отношении 2-4 классов и 6-9 классов о переходе на обучение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, при наличии соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
4. Делопроизводителю Варлаковой Д.С. довести данный приказ до сведения ответственных лиц под подпись.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Мандзюк С.В..

Директор



В.Н. Кокорев

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования в МОБУ «СОШ №1» пгт. Пойковский на 2022 год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее – ФГОС НОО и ООО)				
1.	Создание группы по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Мандзюк С.В.	Создана координационная группа по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО. Определен перечень функций координационной группы по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО
2.	Назначение специалистов, ответственных за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Кокорев В.Н.	Назначены ответственные специалисты за введением обновлённых ФГОС НОО и ООО. Издан приказ о назначении ответственных лиц
3.	Участие в еженедельных совещаниях по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022	Кокорев В.Н. Мандзюк С.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновлённых ФГОС НОО и ООО на уровне образовательной организации
4.	Участие в совещаниях с учителями по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март - май 2022	Гусак И.В. Пивненко М.А.	Составлен перечень дефицитов при введении обновлённых ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации
6.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным	Март – май 2022	Гусак И.В. Пивненко М.А.	Обеспечена своевременная коррекция действий педагогов в рамках введения

	вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО			обновленных ФГОС НОО и ООО
7.	Формирование школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март – апрель 2022	Гусак И.В. Пивненко М.А. Долгих М.А.	Обеспечена готовность школы к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
8.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2022	Гусак И.В. Пивненко М.А.	Оказана своевременная адресная помощь педагогам
9.	Проведение мониторинга и контроля использования примерных рабочих программ	апрель - август 2022	Гусак И.В. Пивненко М.А.	Обеспечено единство образовательного пространства

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

11	Контроль за формированием школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Гусак И.В. Пивненко М.А.	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на уровне образовательной организации
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – апрель 2022	Методическая служба	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО

12.	Изучение инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры ДООИМП АУ «Институт развития образования», направление в ОО	Март-май 2022	Методическая служба	Организация образовательного процесса в соответствии с инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности
-----	---	------------------	---------------------	---

III. Методическое обеспечение введения обновлённых

ФГОС начального общего и основного общего образования

12.	Развитие методической службы с учетом введения обновлённых ФГОС	Февраль – декабрь 2022	Мандзюк С.В.	Модернизирована система методической службы
13.	Активизация работы методических объединений по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – декабрь 2022	Мандзюк С.В.	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. На заседаниях ШМО организована площадка обсуждения актуальных вопросов внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
14.	Организация участия педагогического сообщества в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и других образовательных событиях	Февраль - апрель 2022	Мандзюк С.В. Гусак И.В. Пивненко М.А.	Работа педагогов на площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя.
15.	Знакомство с лучшими практиками введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022	Гусак И.В. Пивненко М.А.	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений, представление лучшего опыта
18.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Июнь-декабрь 2022	Мандзюк С.В. Гусак И.В. Пивненко М.А.	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	Август 2022	Мандзюк С.В. Гусак И.В. Пивненко М.А.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

20.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отделному плану мероприятий региональной «дорожной карты»	Мандзюк С.В. Гусак И.В. Пивненко М.А.	Достигнуто повышение качества образования
21.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Мандзюк С.В. Гусак И.В. Пивненко М.А.	Школьники района умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования

24.	Организация обучения администрации школы, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март–апрель 2022	Мандзюк С.В.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд.
25.	Организация обучения всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам: I.«Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в	Март – август 2022	Отдел дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования	<p>обеспечено повышение квалификации учителей начальных классов, реализующих с 01.09.2022 года программы начального общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО;</p> <p>обеспечено повышение квалификации учителей, реализующих с 01.09.2022 года программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО;</p>

	работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.); 2. «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 г.)			обеспечено повышение квалификации педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся
V. Мониторинг готовности МОУО, ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
26.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022	Методическая служба	Определена готовность к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
27.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль – март 2022	Кокорев В.Н.	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
29.	Участие в мониторинге реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2022	Кокорев В.Н., Мандзюк С.В.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
30.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Ежемесячно, в течение 2022	Мандзюк С.В. Гусак И.В. Пивненко М.А.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленных ФГОС НОО и ООО